

Dagsorden

MØDEDATO	22. juni 2026
TID	9-10
STED	KFU-mødesal 1. sal, vær. 1
MØDEDELTAGERE	Behroz Karimi, Holmen Dirt Rikke Enevoldsen, rådgiver for Holmen Dirt Kristine Kjørup Rasmussen, rådgiver for Holmen Dirt Dirt Klaus Goldschmidt Henriksen, KFU Mikkel Boje, KFF Kim Natour Svendsen, KFF Tommy Dan Olesen, KEJD Kasper Stau Bandmann, KEJD Michel Schilling, KTF Lena Kongsbach, KTF Stine Marie Elliot (ref.), KFF

Referat

Møde med Holm Dirt - Drøftelse af Holmen Dirts cykelbane på Arsenal-øen

1. Status på lovgivning
 - a. Foreningen fortæller, at der er sat rådgivere på og arbejdes internt i foreningen.
 - b. Jordforurening
 - i. Status fra foreningen.
 1. Jordforureningen er ikke håndteret. Der flyttes fortsat på jorden uden nødvendige tilladelser.
 - ii. Aftale om videre proces
 1. Al den påkørte jord er ikke dokumenteret.
 2. KTF har ikke det fulde billede af hvor stort problemet er i forhold til den rekreative anvendelse. Det vil normalt være ansøger eller grundejer der har ansvar for dokumentation, som kan tilvejebringes af rådgiver.
 3. Der skal meddeles en paragraf 8-tilladelse inden der kan gives byggetilladelser. Man kan godt køre ansøgningsprocesserne parrallet.

4. KTF tager initiativ til et møde ved anlægget for at igangsætte en proces.
- c. Fredning
 - i. Status fra foreningen
 1. Rådgiver kigger på fredningsbeskyttelsen. Der er en opdateret ansøgning om dispensation på vej til KTF.
 - ii. Videre proces
 1. KTF: anlægget har været der så længe at der burde kunne gives en dispensation igen.
- d. Konstruktioner
 - i. Status fra foreningen
 1. Foreningen har søgt at afspærre starttårnene men oplever at afspærringerne bliver fjernet og har derfor opgivet afspærring.
 2. Rådgiver overvejer om det Bygningsreglementet eller standarder for BMX-baner skal være retningsgivende for lovliggørelsen af starttårnene. Ingeniør skal besigtige anlægget for at vurdere hvad der kan svare sig ift. en varig løsning efter sommerferien.
 3. Rådgiver udarbejder et notat om containerne ift. godkendelse.
 - ii. Videre proces
 1. Der skal under alle omstændigheder søges byggetilladelser. KTF overvejer afhængighederne og tidslighed omkring tilladelser og sikrer at der er en kontaktperson, der samler trådene ift. de forskellige tilladelser.
- e. Helhedsplan
 - i. Det skal gøres klart i status til udvalget at helhedsplanen eller dele af den fortsat kan løftes og finansieres for at imødekomme de samlede intentioner for området på tværs af brugergrupper.
2. Videre proces ved KFF
 - a. Brugsaftale er forlænget til 31. dec. 2026.
 - b. KFF orienterer om status ved KFU budgetseminar.
 - c. Foreningen leverer en plan for lovliggørelse med tidsplan og forventet økonomi. KTF sikrer en samlet indgang til foreningens forskellige lovliggørelsesspor.

- d. Finansiering – forudsætter at der afsættes midler ved budgetforhandlingerne i efteråret eller ved Overførsels-sagen 2026/2027. Det skal afklares hvad kommunen lovmæssigst kan støtte.
- e. KTF sender påbud hvis der ikke er fremdrift i lovliggørelsen.
- f. Lukning af tårne og støv på banen skal håndteres med det samme. Ikke aftalt på mødet hvordan der følges op på det.